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Ontvangst metlunch bij Inter Access in Hilversum

Functionele veranderingen in Release 12
door Lowie van  Gorp, Senior Sales Consultant,
Oracle Nederland

Vragenronde
Pauze
Business Intelligence

door Hans Folge, Sales Consultant E -Business Suite,
Oracle Nederland

Vragenronde
R12 Start Kees Groeneveld ,
Solution Unit Manager Oracle e  -Business Suite
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AGENDA

A Waaromeen Quickscan ?
A Hoe een Quickscan ?

A Vragen en antwoorden
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QUICKSCAN @&EEN VLIEGENDE START 0

Waarom:

Ve

A Eerst denken dan doen!

Doel :

Antwoord geven op vele vragen bij aanvang
Scenari od6s opstell en

Ri sicobs inventariseren

Maatregelen treffen
Wegingsfactoren bepalen (G, T, O, I. K)
Keuze van scenario
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Aanzet tot plannen en organiseren
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RESULTATEN QUICKSCAN
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Wensen van de gebruikers

Ri si c o6 sherimplenentatiee
Scenario analyses

De belangrijkste  setup gegevens
Beeld van R12 tov 11

We doen we hiermee:
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Doelen helder en consequenties helder

Inzage in benodigde competenties (plannen)
Uitgangspunten helder: Een doordachte implementatie
Een completer projectplan opleveren

Een reéle planning maken

startegie kiezen
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11.51-11.56

Upgrade to

11.5.10.2

11.0

Upgrade to

11.5.10.2

11.5.9cu2
11.5.10.2

9iR2, 10gR1

11.5.9(cu)
11.5.10(cu)

9iRz2, 10gR1

Phase 1: OB Upgrade
Phase 2: Apps Upgrade

Dual-Phase Upgrade

Phases may happsn in
separate critcal downiimes

P

Apps and D8 Upgrades must be complated
during the sarme critical downtime.

@ 16t certfizd on 10072
@ cenificdon 10gR2
@ Uporade Target (R12)
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SCENARI| UOGRBEELD)

2008 2009

1 Setup in 11 in 2008

Reorg setup in R11+ verbetering Live

Oracle R12 §+ verbeteringen
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Rl SI1 CO6S
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R1 S1 C ONDER CONTROLE

A Autorisatie voor A Rollen voor
projectbeslissingen ) projectmatige  aanpak

A Nadenken over A Taakverdeling
toekomstige processen A Rapportage structuur

A (mtwrk ) Rapportage A Aanvraag hardware

A Creéren awareness A Aanvraag projectruimte

A Beschikbaarheid

A Verandermanagement
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